




**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 10094368**  
**«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ,**  
**ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4 «КАЛИНКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»**  
**ГОРОДА ВАЛУЙКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ («ЦИФРОВОЙ ДЕТСКИЙ САД»)**

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b> Жукова Светлана Ивановна, начальник управления образования администрации Валуйского городского округа	
<b>Руководитель проекта:</b> Конашенко Людмила Анатольевна, заведующий МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Дыбов Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	-	Подготовительный этап	55	11.04.2022	01.07.2022	Отчет об окончании блока работ	Конашенко Л.А.
1.1.	Р	Проведение и анализ результатов входного анкетирования педагогов и родителей «Определение уровня готовности к цифровому образованию» (выполнено)	15	11.04.2022	29.04.2022	Аналитическая справка	Безуглая С.В.
1.2.	Р	Проведение педагогического часа «Организация цифровой образовательной среды в дошкольном учреждении. За и против...» (выполнено)	8	03.05.2022	13.05.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Сотникова Н.Ю.
1.3.	Р	Проведение информационного часа для родителей «Новые технологии для нового поколения: цифровая образовательная среда в дошкольном	17	16.05.2022	07.06.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Колесникова О.В.

1.4.	Р	Оформление информационных стендов по вопросам реализации проекта	18	08.06.2022	01.07.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Рындина А.И.
1.5.	П	Создание и ведение раздела на официальном сайте дошкольного учреждения «Цифровой детский сад»	14	08.06.2022	28.06.2022	Пояснительная записка со скриншотом	Зибарева Е.А.
2	-	<b>Методическое сопровождение педагогов</b>	<b>358</b>	<b>04.07.2022</b>	<b>15.11.2023</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Конашенко Л.А.</b>
2.1.	Р	Организация проведения обучающего семинара «Разработка и внедрение модели цифровой образовательной среды»	12	04.07.2022	19.07.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Безуглая С.В.
2.2.	П	Создание корпоративного портала «Школа цифрового педагога»	38	20.07.2022	09.09.2022	Пояснительная записка со скриншотом	Зибарева Е.А.
2.3.	П	Создание электронного табеля посещаемости воспитанников	23	01.08.2022	31.08.2022	Пояснительная записка со скриншотом	Козлова М.М.
2.4.	П	Создание детской электронной библиотеки «Почитай-ка»	17	05.09.2022	27.09.2022	Пояснительная записка со скриншотом	Аблезгова С.А.
2.5.	П	Освещение деятельности проекта в СМИ	15	22.09.2022	12.10.2022	Пояснительная записка со скриншотом	Деркачева В.В.
2.6.	П	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	54	03.10.2022	16.12.2022	Отчет	Безуглая С.В.
2.7.	Р	Проведение конкурса педагогического мастерства «Лучшая авторская интерактивная развивающая игра для детей старшего дошкольного возраста»	21	01.11.2022	01.12.2022	Приказ, положение	Безуглая С.В.
2.8.	Р	Создание банка электронных образовательных ресурсов «Медиатека для дошколят»	41	27.01.2023	24.03.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Аблезгова С.А.

2.9.	Р	Проведение муниципального семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Формирование цифровой образовательной среды в детском саду как условие повышения качества дошкольного образования».	18	16.05.2023	08.06.2023	Приказ, план работы семинара	Безуглая С.В.
2.10.	П	Создание электронного портфолио педагогов	42	01.06.2023	31.07.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Козлова М.А.
2.11.	Р	Проведение муниципального конкурса методических разработок «Успешные практики образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды»	17	01.09.2023	25.09.2023	Приказ, положение	Безуглая С.В.
2.12.	Р	Выпуск электронного сборника лучших практик (разработок) проведения мероприятий в условиях цифровой образовательной среды	16	26.09.2023	16.10.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Пряничникова О.В.
2.13.	П	Освещение деятельности проекта в СМИ	13	24.10.2023	10.11.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Колесникова О.В.
2.14.	П	Выпуск информационного видеоролика «Дошкольник в цифровой образовательной среде»	10	01.11.2023	15.11.2023	Видеоролик	Мегадука С.В.
2.15.	П	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	52	01.09.2023	13.11.2023	Отчет	Безуглая С.В.
<b>3.</b>	-	<b>Организация образовательной деятельности с воспитанниками в условиях цифровой образовательной среды</b>	<b>272</b>	<b>03.10.2022</b>	<b>03.11.2023</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Конашенко Л.А.</b>
3.1.	Р	Организация и проведение образовательной деятельности «В мире профессий» с мультимедийной поддержкой	22	03.10.2022	01.11.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Лавриненко В.С.
3.2.	Р	Проведение обучающего мастер – класса в студии анимации «Мультикадрики»	21	07.11.2022	05.12.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Ночевка В.В.

3.3.	Р	Организация и проведение конструктивно – модельной деятельности с элементами программирования «Юные робототехники» в центре «Конструирования и робототехники «STEAM – Помогатор»	18	12.12.2022	11.01.2023	Пояснительная записка с фотоотчетом	Сулова М.М.
3.4.	Р	Организация и проведение web – квеста в центре цифрового образования « IT – клуб» с компьютерной поддержкой	19	26.01.2023	21.02.2023	Пояснительная записка с фотоотчетом	Зибарева Е.А.
3.5.	П	Выпуск мультипликационного фильма по пропаганде безопасности дорожного движения «Маша в стране дорожных знаков»	38	27.03.2023	17.05.2023	Видеоматериал	Ночевка В.В.
3.6.	Р	Проведение диагностических и коррекционно – развивающих занятий с детьми, в том числе с детьми ОВЗ с использованием цифрового оборудования	18	02.05.2023	29.05.2023	Пояснительная записка с фотоотчетом	Щербонос М.Г.
3.7.	Р	Организация «литературной гостиной» в интерактивном читальном зале «Мудрая сова»	30	10.05.2023	21.06.2023	Пояснительная записка с фотоотчетом	Лунина Т.К.
3.8.	П	Выпуск мультипликационного фильма «Кем быть?»	27	29.09.2023	03.11.2023	Видеоматериал	Ночевка В.В.
4.	-	<b>Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в условиях цифровой образовательной среды</b>	<b>267</b>	<b>12.09.2022</b>	<b>06.10.2023</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Конашенко Л.А.</b>
4.1.	П	Создание интерактивного информационно – просветительского центра для родителей	50	12.09.2022	21.11.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Бондарь Е.В.
4.2.	р	Организация совместных мероприятий воспитанников и их родителей в «IT – клубе» дошкольного учреждения	8	22.11.2022	02.12.2022	Пояснительная записка с фотоотчетом	Безуглая С.В.
4.3.	П	Оформление электронных семейных профилей «В кругу семьи»	25	14.12.2022	24.01.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Гладкова Н.С.

4.4.	Р	Семейный конкурс цифровых рисунков «Забавные картинки»	15	09.02.2023	03.03.2023	Приказ, положение	Пряничникова О.В.
4.5.	Р	Организация мероприятий в онлайн режиме «Диалоги с родителями»	22	12.04.2023	16.05.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Бондарь Е.В.
4.6.	П	Создание электронного банка консультаций для родителей «От А до Я»	16	16.06.2023	07.07.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Аблезгова С.А.
4.7.	П	Создание электронного портфолио воспитанников	23	01.08.2023	31.08.2023	Пояснительная записка со скриншотом	Пряничникова О.В.
4.8.	Р	Семейный образовательный проект «Создание мультимедийных презентации «Мы за Безопасность!»	18	14.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка с фотоотчетом	Суслова М.М.
5.	П	Проведение опроса родителей и педагогов удовлетворенностью мероприятиями проекта	15	13.11.2023	01.12.2023	Аналитическая справка	Безуглая С.В.
<b>И т о г о:</b>			<b>433</b>	<b>11.04.2022</b>	<b>01.12.2023</b>		

### 3.Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-га	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
<b>1.</b>	<b>Подготовительный этап</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-	<b>5,0</b>
1.1.	Проведение и анализ результатов входного анкетирования педагогов и родителей «Определение уровня готовности к цифровому образованию» (выполнено)	-	-	-	-	-	-	-

1.2	Проведение педагогического часа «Организация цифровой образовательной среды в дошкольном учреждении. За и против...» (выполнено)	1,0	-	-	-	-	-	1,0
1.3	Проведение информационного часа для родителей «Новые технологии для нового поколения: цифровая образовательная среда в дошкольном учреждении»	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Оформление информационных стендов по вопросам реализации проекта	4,0	-	-	-	-	-	4,0
1.5	Создание и ведение раздела на официальном сайте дошкольного учреждения «Цифровой детский сад»	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Методическое сопровождение педагогов</b>	<b>13,0</b>	-	-	-	-	-	<b>13,0</b>
2.1.	Организация проведения обучающего семинара «Разработка и внедрение модели цифровой образовательной среды»	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Создание корпоративного портала «Школа цифрового педагога»	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Создание электронного табеля посещаемости воспитанников	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Создание детской электронной библиотеки «Почитай-ка»	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Освещение деятельности проекта в СМИ	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Проведение конкурса педагогического мастерства «Лучшая авторская интерактивная развивающая игра для детей старшего дошкольного возраста»	2,0	-	-	-	-	-	2,0
2.8.	Создание банка электронных образовательных ресурсов «Медиатека для дошколят»	8,0	-	-	-	-	-	8,0
2.9.	Проведение муниципального семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Формирование цифровой образовательной среды в детском саду как условие повышения	-	-	-	-	-	-	-



	качества дошкольного образования».							
2.10.	Создание электронного портфолио педагогов	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Проведение муниципального конкурса методических разработок «Успешные практики образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды»	3,0	-	-	-	-	-	3,0
2.12.	Выпуск электронного сборника лучших практик (разработок) проведения мероприятий в условиях цифровой образовательной среды	-	-	-	-	-	-	-
2.13.	Освещение деятельности проекта в СМИ	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Выпуск информационного видеоролика «Дошкольник в цифровой образовательной среде»	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Организация образовательной деятельности с воспитанниками в условиях цифровой образовательной среды</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-	-	<b>6,0</b>
3.1.	Организация и проведение образовательной деятельности «В мире профессий» с мультимедийной поддержкой	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Проведение обучающего мастер – класса в студии анимации «Мультикадрики»	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Организация и проведение конструктивно – модельной деятельности с элементами программирования «Юные робототехники» в центре «Конструирования и робототехники «STEAM – Помогатор»	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Организация и проведение web – квеста в центре цифрового образования «IT – клуб» с компьютерной поддержкой	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Выпуск мультипликационного фильма по пропаганде безопасности дорожного движения «Маша в стране дорожных знаков»	3,0	-	-	-	-	-	3,0

3.6.	Проведение диагностических и коррекционно – развивающих занятий с детьми, в том числе с детьми ОВЗ с использованием цифрового оборудования	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Организация «литературной гостиной» в интерактивном читальном зале «Мудрая сова»	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	Выпуск мультипликационного фильма «Кем быть?»	3,0	-	-	-	-	-	3,0
<b>4.</b>	<b>Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в условиях цифровой образовательной среды</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-	-	<b>6,0</b>
4.1.	Создание интерактивного информационно – просветительского центра для родителей	6,0	-	-	-	-	-	6,0
4.2.	Организация совместных мероприятий воспитанников и их родителей в «IT – клубе» дошкольного учреждения	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Оформление электронных семейных профилей «В кругу семьи»	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Семейный конкурс цифровых рисунков «Забавные картинки»	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Организация мероприятий в онлайн режиме «Диалоги с родителями»	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Создание электронного банка консультаций для родителей «От А до Я»	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Создание электронного портфолио воспитанников	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Семейный образовательный проект «Создание мультимедийных презентации «Мы за Безопасность!»	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	Проведение опроса родителей и педагогов удовлетворенностью мероприятиями проекта	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>30,0</b>	-	-	-	-	-	<b>30,0</b>

<sup>4</sup>Спонсорские средства.



#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности у родителей в мероприятиях проекта.	Невыполнение результата проекта. Нарушение сроков реализации проекта.	Проведение информационного часа для родителей «Новые технологии для нового поколения: цифровая образовательная среда в дошкольном учреждении»	Колесникова Оксана Викторовна	Проведение разъяснительных бесед с целью формирования осознанной необходимости участия в мероприятиях проекта. Внесение изменений в проектную документацию.
2.	Не все родители имеют в домашнем пользовании персональный компьютер, Интернет.	Невыполнение результата проекта. Нарушение сроков реализации проекта	Организация совместных мероприятий воспитанников и их родителей в «IT – клубе» дошкольного учреждения	Безуглая Светлана Викторовна	Создание чата, группы в веб-приложениях, социальных сетях («В контакте», «WhatsApp», платформ видео-конференций) для поддержки родителей в вопросах пользования персональным компьютером
3.	Недостаточный уровень цифровой компетентности сотрудников. Неэффективное использование цифровых технологий некоторыми педагогами	Невыполнение требований к результату проекта.	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в 2022-2023 году	Безуглая Светлана Викторовна	Дополнительное обучение на курсах повышения квалификации, семинарах по цифровым технологиям

### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	<b>Жукова Светлана Ивановна</b> , начальник управления образования администрации Валуйского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Постановление администрации Валуйского городского округа от 20.05.2022 г. № 726
2	<b>Конашенко Людмила Анатольевна</b> , заведующий МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Руководитель проекта/ Ответственный за блок работ	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
3	<b>Безуглая Светлана Викторовна</b> , старший воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Администратор проекта/ Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
4	<b>Зибарева Екатерина Александровна</b> , музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Оператор мониторинга проекта/ Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р)/	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
5	<b>Мегадука Светлана Викторовна</b> , музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
6	<b>Сотникова Надежда Юрьевна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од

7	<b>Колесникова Оксана Викторовна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р)/	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
8	<b>Рындина Алла Ивановна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
9	<b>Козлова Марина Александровна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
10	<b>Аблезгова Светлана Александровна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р)/	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
11	<b>Щербонос Мария Геннадьевна</b> , педагог – психолог МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
12	<b>Деркачева Виктория Викторовна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
13	<b>Бондарь Елена Владимировна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р)/	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
14	<b>Лавриненко Виктория Сергеевна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
15	<b>Ночевка Виктория Вячеславовна</b> ,	-	Член рабочей группы (П)/	Приказ управления образования

	воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области		Член рабочей группы (Р)/	администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
16	<b>Лунина Татьяна Константиновна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
17	<b>Суслова Марина Михайловна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
18	<b>Гладкова Наталья Сергеевна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од
19	<b>Пряничникова Ольга Викторовна</b> , воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)/ Член рабочей группы (Р)/	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 25.05.2022г. № 361-од

## 6. Планирование коммуникаций

<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно (понедельник)
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	В день поступления информации
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц